



# Variante TUTTI\_V2.2.11

Planungsstand 20.07.2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Spz 2000 WE				BM	OS UOS/ RS	Pz/Mech Bat 2   4		
Spz 63/05-07			1					
SMW		BM	OS Si	BM	OS Sap	OS Gren		
			UOS/RS Si	UOS/RS Sap	UOS/RS Gren			
				Pz Sap Bat		Pz/Mech Bat 2   4		
			Si Vb					
FIS HE		FIS HE TA Einf bei Formationen				Einf FIS HE 2.5 (Sync mit INTAFF 15)		
MBAS					BM AZA, KSK	BM	OS UOS/ RS	Einf bei Fo
WBG MR 19				BM	UOS/ RS			
					Einf bei Fo			
WBG LR 19				BM	OS UOS/ RS	Einf bei Fo (Sync mit TASYS)		
RLV 95/19, LLM		BM	OS UOS/ RS					
			Einf bei Fo					
Erneuerung Mittel		RP 21		RP 23		BM	OS	
Pz Sap		Trp Vsu I-III					UOS/ RS	Einf bei Fo (2 UK)
Pz 87 LEO WE NUV					Trp Vsu	RP 25		
BPz 01 WE					Trp Vsu	RP 25		



# Variante TUTTI\_V2.2.11

## Planungsstand 20.07.2022

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
WR Lw BB					Trp Vsü		RP 26	BM		
TASYS		BM Fa		BM	OS	UOS/ RS	Einf bei Fo			
TK A Ersa mob Komm				BM	OS	UOS/ RS	Einf bei Fo			
TK A Ristl NG, IMFS NG							BM	OS	UOS/ RS	Einf bei Fo
12cm Mör 16	Trp Vsü		RP 22		BM	OS	UOS/ RS 2-25	Einf bei Fo / UK		
INTAFF 15				BM	OS	UOS/ RS	Einf bei Fo			
Art WPWM	Voreval	Syst Eval			Trp Vsü		RP 26	RP 27		
Gesch Mzw Plfo Rad L					Trp Vsü	RP 25	RP 26			
Art Wet Sond Syst			Trp Vsü		Trp Vsü	BM	OS	UOS/ RS	Einf bei Fo	
MUAV	BM	BM	BM	BM						

Integrationstest (ohne Ristl/IMFS)